


Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Coût Estimatif	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle d'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle d'achèvement des prestations
1	Transit et Transport des intrants agricoles	Budget Etat	13 000 000	Service	DAO	Février 2021	Avril 2021	Mars 2021	Mars 2021
2	Acquisition de camions de transport de vivres	Budget Contrepartie du Japon	32 000 000	Service	DAOR	Février 2021	Avril 2021	Avril 2021	Juillet 2021
3	Transport vers les sites de vente des intrants agricoles	Budget Etat	11 000 000	Service	DAO	Février 2021	Avril 2021	Avril 2021	Décembre 2021
4	Fourniture des produits alimentaires du SNS	Budget Etat	50 000 000	Fourniture	DAO	Février 2021	Avril 2021	Mai 2021	Mai 2021
5	Fourniture des produits alimentaires de DGR	Budget Contrepartie du Japon	90 000 000	Fourniture	DAO	Février 2021	Avril 2021	Mai 2021	Mai 2021
6	Fourniture des produits alimentaires EMEL 1er Semestre	Budget Etat	342 599 650	Fourniture	DAO	Février 2021	Avril 2021	Mai 2021	Mai 2021
7	Fourniture des produits alimentaires CRENAM	Budget Etat	22 000 000	Fourniture	DAO	Février 2021	Avril 2021	Mai 2021	Mai 2021
8	Transport des produits alimentaires EMEL 2021	Budget Etat	15 000 000	Service	DAO	Mars 2021	Avril 2021	Avril 2021	Décembre 2021
9	Contructions et réhabilitation des infrastructures de stockage	Budget Contrepartie du Japon	20 000 000	Service	DAO	Février 2021	Avril 2021	Avril 2021	Aout 2021



10	Fourniture des produits alimentaires EMEL 2ème Semestre	Budget Etat	300 000 000	Fourniture	DAO	Mars 2021	Mai 2021	Mai 2021	Aout 2021
11	Fourniture des produits alimentaires VCT	Budget Contrepartie du Japon	7 000 000	Fourniture	DAO	Mars 2021	Mai 2021	Mai 2021	Aout 2021
12	Fournitures des produits alimentaires de l'opération Ramadan 2021	Budget Etat	26 000 000	Fourniture	DAO	Février 2021	Mars 2021	Avril 2021	Avril 2021

PRMP/GMD/CSA

